

Building Partnership

Gyógyászati eszközök vásárlása kórházak és egészségügyi intézmények számára HUSK 1101/1.4.1/ 0043

A projekt első szakaszának tevékenységei:

2013. október-2014. január

- Projektmenedzsment: A kedvezményezett kórház megfelelő belső erőforrások hiányában külső projektmenedzsment bevonásával oldja meg a projekt irányítását.

A projektmenedzsment 3 főből áll: projektvezető, projekt pénzügyi vezető, projekt asszisztens. Feladatuk a projekt teljes időtartama alatt a szakmai vezetés, a projekt céljainak megvalósítása, közbeszerzés koordinálása, beszerzések előkészítése és orvosszakmai egyeztetése.

- Projektnyitó rendezvény: 80 fő meghívásával projektnyitó rendezvényt tartottunk. A rendezvényen a kórház dolgozói, a betegek képviselői, a sajtó képviselői, a Királyhelmeci kórház vezetői vettek részt. Bemutatásra kerültek a projekt céljai, tartalma, megvalósítás módja, a határon átnyúló hatása.

- Pénzügyi jelentések angol nyelvű fordítása: az első négy hónap tevékenységeihez kapcsolódó költségek elszámolása az első kifizetési kérelemben történik, a jelentéshez angol nyelvű fordítást alkalmazunk.

- A nyilvánosság biztosításának keretén belül az Arculati Kézikönyvnek megfelelő táblát helyeztünk el a projekt megvalósításának helyszínén. A kórházi honlapon külön lapon mutatjuk be a projekttel kapcsolatos tevékenységeket, az előrehaladást, az érdeklődők tájékoztatását.



-Közbeszerző kiválasztása: három árajánlat bekérése alapján választjuk ki a megfelelő kompetenciával bíró közbeszerzési tanácsadót.

-Elindítjuk az eszközbeszerzések közbeszerzési eljárásának dokumentációjának az összeállítását.

-Elkészítjük az első kifizetési kérelmet és a hozzá kapcsolódó projekt előrehaladási jelentést.